

## Príloha č. 2 – Vecný a časový harmonogram

Príloha č.2 - Vecný a časový harmonogram

**STAVBA: PODTLAKOVÁ KANALIZÁCIA MALÉ DVORNÍKY**

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Doba trvania výstavby jednotlivých SO (*)												
SO 03 Monitoring												
<b>1. ETAPA</b>												
SO 003 Podtlaková stanica												
SO 004 Výtlač												
SO 005 Komunikácia a spevnené plochy												
SO 007 Vodovodná prípojka												
Podtlaková kanalizácia MD 1. etapa dodatok č. 1												
Vetva A-9 hlavné rady												
Vetva A-9 podružné rady												
<b>2. ETAPA</b>												
SO 01 Hlavné rady podtlakovej kanalizácie												
SO 02 Podružné rady podtlakovej kanalizácie a ZŠ												
Lehota výstavby: 365,0 dní												

\* označenie mesiacov nie je zhodné s poradím mesiacu v kalendárnom roku; ide o dobu trvania od začiatku realizácie výstavby