
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Malé Dvorníky IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

P&P Korekt, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Pálffy IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rekonštrukcia prístupového chodníka k domu smútku

30.10.2019

10 381,45

10 381,45
0,00

10 381,45

0,00 0,00

0,00 0,00
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky Projektant:
Zhotoviteľ: P&P Korekt, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    5 - Komunikácie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

10 381,45

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Rekonštrukcia prístupového chodníka k domu smútku

30.10.2019

0
Pálffy

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

10 381,45

10 381,45

2 616,93

7 705,12

59,40
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky Projektant:
Zhotoviteľ: P&P Korekt, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 113107242 m2 122,000

2 K 121101113 m3 22,560

3 K 162501122 m3 22,560

4 K 181201102 m2 188,000

    5 - Komunikácie

5 K 564831111 m2 56,400

6 K 567122110 m2 122,000

7 K 569903311 m2 188,000

8 K 596911112 m2 188,000

9 M 5922902300 m2 188,000

10 K 916561111 m 188,000

11 M 5922902940 ks 188,000

    99 - Presun hmôt HSV

12 K 998223011 t 27,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

4,100 92,496

ROZPOČET

Rekonštrukcia prístupového chodníka k domu smútku

30.10.2019

0
Pálffy

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Odstránenie betonu ploche do 200 m2, hr. nad 
50 do 100 mm,  -0,18100t

15,200 1 854,400

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 
m3

12,200 275,232

Zámková dlažba  6 cm antracit (základný 
prvok), s fázou 200x200x60 mm 

10,500 1 974,000

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 
zhutnením travn.semeno 5 kg 

2,100 394,800

270,720

610,000

Podklad zo štrkodrviny 0-32mm  s rozprestretím 
a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm

4,800

Podklad z kameniva spevneného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM  po zhutnení 
hr. 100 mm

5,000

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 
triedy so zhutnením hr 250 mm

2,500 470,000

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

2,200 59,400

59,400

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

7,900 1 485,200

Obrubník parkový 100/20/5 cm, farba sivá 4,900 921,200

10 381,448

10 381,448
2 616,928

7 705,120

Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších 
nad 20 m2podklad z kameniva hr 40 mm

10,500 1 974,000
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Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: IČO:

Obec Malé Dvorníky IČO DPH:

Zhotoviteľ: IČO:

P&P Korekt, s.r.o. IČO DPH:

Projektant: IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ: IČO:

Pálffy IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH

DPH základná 20,00% z

znížená 20,00% z

Cena s DPH v EUR

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

6 454,80

6 454,80

0,00 0,00

0,00 0,00

6 454,80
0,00

30.10.2019

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Rozšírenie prístupovej cesty k cintorínu
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky Projektant:
Zhotoviteľ: P&P Korekt, s.r.o. Spracovateľ:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemné práce

    5 - Komunikácie

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

2) Ostatné náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

6 454,80

6 454,80

6 454,80

1 350,40

5 056,00

48,40

48,40

Rozšírenie prístupovej cesty k cintorínu

30.10.2019

0
Pálffy

Kód - Popis Cena celkom [EUR]

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
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Stavba:

Objekt:

Miesto: Malé Dvorníky Dátum:

Objednávateľ: Obec Malé Dvorníky Projektant:
Zhotoviteľ: P&P Korekt, s.r.o. Spracovateľ:

PČ Typ Kód MJ Množstvo

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemné práce

1 K 113107242 m2 3,000

2 K 121101113 m3 32,000

3 K 122101101 m3 48,000

4 K 162501122 m3 48,000

5 K 181201102 m2 55,000

    5 - Komunikácie

6 K 564801112 m2 105,000

7 K 564831111 m2 105,000

8 K 564861111 m2 105,000

9 K 567122110 m2 105,000

10 K 569903311 m2 55,000

11 K 596911212 m2 105,000

12 M 5922902301 m2 105,000

13 K 916561111 m 55,000

14 M 5922902940 ks 55,000

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

    99 - Presun hmôt HSV

15 K 998223011 t 22,000

48,400

48,400
Presun hmôt pre pozemné komunikácie s 
krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek 
dĺžky objektu

2,200 48,400

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z 
bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou

7,900 434,500

Obrubník cestný 100/10/10 cm, farba sivá 6,500 357,500

Kladenie zámkovej dlažby  hr. 8 cm pre peších 
nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 
cm

11,300 1 186,500

Zámková dlažba  8 cm, antracit 200x200 s 
fazou (základný prvok), 5% z celk. množstva 
červená ZD

11,300 1 186,500

Podklad z kameniva spevneného cementom, s 
rozprestretím a zhutnením CBGM  po zhutnení 
hr. 100 mm

5,000 525,000

Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek 
triedy so zhutnením hr 250 mm

2,500 137,500

Podklad zo štrkodrviny 0-32mm  s rozprestretím 
a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm

4,800 504,000

Podklad zo štrkodrviny 32-63mm STN 73 6126 s 
rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 
mm

5,000 525,000

Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so 
zhutnením

2,100 115,500

5 056,000
Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a 
zhutnením, hr.po zhutnení 40 mm

1,900 199,500

Odkopávka a prekopávka nezapažená v 
horninách 1-2 do 100 m3

13,000 624,000

Vodorovné premiestnenie výkopku  po 
spevnenej ceste z  horniny tr.1-4, nad 100 do 
1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m 

4,100 196,800

6 454,800
1 350,400

Odstránenie krytu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t

7,900 23,700

Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so 
zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 
m3

12,200 390,400

0
Pálffy

Popis J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

6 454,800

ROZPOČET

Rozšírenie prístupovej cesty k cintorínu

30.10.2019
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